



Projektmanagement Einführung des Regelmarktes (RAM) 4ÜNB

Kurzbeschreibung:

Erstellung des Projektzeitplans und **Überwachung des sachtermingerechten und korrekten Projektablaufs** inkl. Projektorganigramm; Projektcontrolling und kontinuierliche Risikoanalyse; **Erstellung von Entscheidungsvorlagen**, u.a. Statusberichte; **Aufbau und Durchführung der projektinternen und -externen Schnittstellenkommunikation**; Vorbereitung, Koordination und Durchführung von Abstimmungen mit den beteiligten Übertragungsnetzbetreibern des Projektteams und Stakeholdern; **Sparringspartner der Projektleitung**; **Moderation** verschiedener **interner und externer Termine** (sowohl Offline als auch Online)

Projektlaufzeit: September 2019 – Februar 2020

Auftragssumme: 88.000,- €

Auftraggeber: Die vier deutschen Übertragungsnetzbetreiber
50hertz Transmission, Amprion, TenneT und TransnetBW

Ansprechpartner: Jens Axmann (Referent Sonderaufgaben) TransnetBW GmbH
T +49 (0) 711 – 21858-3024

